| DETALLE PROYECTO | | | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | METAS | | GEOREFERENCIA | | | | | DETALLE PROYECTO | | | | | | | CONTRATOS | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | DETALLE DEL PROYECTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL AUTORIZADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO REGIONALES | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX0717020387911 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl Etn. Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 103810 | N | 0 | 0 | 9,000 | Metros Cuadrados | 1 | 6,859 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 26-04-2017 | 01-07-2017 | $ 20,000,000.00 | $ 19,778,457.38 | $ 19,693,205.40 | $ 19,693,205.40 | $ 19,693,205.40 | Obra | 1415789 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 19,778,457.38 | $ 19,778,457.38 | $ 6,853.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717020387919 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De Africa Y Calle Prados De Los Pirineos, Col. Prados De Aragón 2da. Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 103810 | N | 0 | 0 | 15,000 | Metros Cuadrados | 1 | 9,867 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 02-05-2017 | 01-08-2017 | $ 10,000,000.00 | $ 9,974,410.15 | $ 9,931,617.00 | $ 9,931,617.00 | $ 9,931,617.00 | Obra | 1419938 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 9,974,410.15 | $ 9,974,410.15 | $ 9,867.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717020390416 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Bordo Xochiaca, Colonia Chica | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105809 | N | 0 | 0 | 15,000 | Metros Cuadrados | 1 | 12,217 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 26-04-2017 | 01-10-2017 | $ 10,000,000.00 | $ 9,987,601.89 | $ 9,944,551.85 | $ 9,944,551.85 | $ 9,944,551.85 | Obra | 1419953 | ALJACA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 9,987,601.89 | $ 9,987,601.89 | $ 12,257.16 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717020390426 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Bordo Xochiaca, Colonia Chica | Nezahualcóyotl | Proyecto de inversión de infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107425 | N | 0 | 0 | 15,000 | Metros Cuadrados | 1 | 16,050 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 16-06-2017 | 01-12-2017 | $ 14,000,000.00 | $ 13,914,865.96 | $ 13,854,888.09 | $ 13,854,888.09 | $ 13,854,888.09 | Obra | 1460635 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 13,914,865.96 | $ 13,914,865.96 | $ 16,050.14 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717030096583 | Proyecto de inversión | $2,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Y Avenida Ferrocarril | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107423 | N | 0 | 0 | 1,500 | Metros Cuadrados | 1 | 1,328 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | COLONIA LA ESPERANZA | -99.0182 | 19.408763 | 20-07-2017 | 01-08-2017 | $ 2,000,000.00 | $ 1,996,413.04 | $ 1,987,807.81 | $ 1,987,807.81 | $ 1,987,807.81 | Obra | 1468519 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 1,996,413.04 | $ 1,996,413.04 | $ 1,328.15 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717030096621 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Bordo Xochiaca, Colonia Chica | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107424 | N | 0 | 0 | 15,000 | Metros Cuadrados | 1 | 14,909 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 20-06-2017 | 01-08-2017 | $ 14,000,000.00 | $ 13,078,086.35 | $ 13,021,715.28 | $ 13,021,715.28 | $ 13,021,715.28 | Obra | 1460592 | LIERANO & MA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 13,078,086.35 | $ 13,078,086.35 | $ 14,908.97 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165823 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110792 | N | 0 | 0 | 50,000 | Metros Cuadrados | 1 | 27,000 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 25,000,000.00 | $ 24,982,964.64 | $ 24,834,645.82 | $ 24,834,645.82 | $ 24,834,645.82 | Obra | 1615528 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 24,982,964.64 | $ 24,982,964.64 | $ 27,000.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165823 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110793 | N | 0 | 0 | 50,000 | Metros Cuadrados | 1 | 14,916 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 20,000,000.00 | $ 19,981,463.36 | $ 19,842,020.40 | $ 19,842,020.40 | $ 19,842,020.40 | Obra | 1615530 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 19,981,463.36 | $ 19,981,463.36 | $ 14,916.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165864 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Construcción De Polideportivo Y Area Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 10 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 102798 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 642 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 30,000,000.00 | $ 29,738,964.34 | $ 29,603,254.72 | $ 29,603,254.72 | $ 29,603,254.72 | Obra | 1615535 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 29,738,964.34 | $ 29,738,964.34 | $ 642.87 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165851 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 102816 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 30,000,000.00 | $ 29,934,072.90 | $ 29,805,046.70 | $ 29,805,046.70 | $ 29,805,046.70 | Obra | D-PRM1-CVW/2017 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 29,934,072.90 | $ 29,934,072.90 | $ 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165860 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108163 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 4,986 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 11,000,000.00 | $ 10,953,305.12 | $ 10,557,677.85 | $ 10,557,677.85 | $ 10,557,677.85 | Obra | 1561567 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 10,953,305.12 | $ 10,953,305.12 | $ 2,829.16 | 56.75 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165861 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes, Col. Lomas Boetta | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108170 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 9,394 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 13,000,000.00 | $ 12,660,652.59 | $ 11,309,627.85 | $ 11,309,627.85 | $ 11,309,627.85 | Obra | 1578484 | EDIFICADORA OSCAMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 12,660,652.59 | $ 12,660,652.59 | $ 9,393.90 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165891 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108601 | N | 0 | 0 | 20,000 | Piezas | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 4,000,000.00 | $ 3,954,111.50 | $ 3,148,714.63 | $ 3,148,714.63 | $ 3,148,714.63 | Obra | 1638406 | EDIFICADORA OSCAMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 3,954,111.50 | $ 3,954,111.50 | $ 11.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165911 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108656 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 2,120 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 20,000,000.00 | $ 19,952,625.67 | $ 19,866,622.98 | $ 19,866,622.98 | $ 19,866,622.98 | Obra | 1578088 | CBB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRAUSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 19,952,625.67 | $ 19,952,625.67 | $ 2,119.68 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165921 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108656 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 5,444 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 12,000,000.00 | $ 11,948,835.17 | $ 11,897,331.57 | $ 11,897,331.57 | $ 11,897,331.57 | Obra | 1562571 | INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 11,948,835.17 | $ 11,948,835.17 | $ 5,444.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165924 | Proyecto de inversión | $9,620,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $9,620,000.00 | $9,620,000.00 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108613 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 9,620,000.00 | $ 9,597,460.16 | $ 9,556,091.80 | $ 9,556,091.80 | $ 9,556,091.80 | Obra | 1638401 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 9,597,460.16 | $ 9,597,460.16 | $ 9.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165929 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108615 | N | 0 | 0 | 20,000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 10,000,000.00 | $ 9,981,228.87 | $ 9,938,206.33 | $ 9,938,206.33 | $ 9,938,206.33 | Obra | 1615533 | NA & NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 9,981,228.87 | $ 9,981,228.87 | $ 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165939 | Proyecto de inversión | $2,100,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $2,100,000.00 | $2,100,000.00 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa) | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108619 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 178 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 2,100,000.00 | $ 2,092,812.36 | $ 1,211,727.25 | $ 1,211,727.25 | $ 1,211,727.25 | Obra | 1561568 | GRUPO COMPAGCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 2,092,812.36 | $ 2,092,812.36 | $ 178.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165949 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108655 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 5,610 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 13,000,000.00 | $ 12,968,803.82 | $ 12,912,903.80 | $ 12,912,903.80 | $ 12,912,903.80 | Obra | 1562563 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 12,968,803.82 | $ 12,968,803.82 | $ 5,610.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165959 | Proyecto de inversión | $5,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110790 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 20 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 5,000,000.00 | $ 4,970,145.48 | $ 4,944,915.06 | $ 4,944,915.06 | $ 4,944,915.06 | Obra | 1645596 | DIRECCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 4,970,145.48 | $ 4,970,145.48 | $ 20.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165969 | Proyecto de inversión | $1,800,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $1,800,000.00 | $1,800,000.00 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa). | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108791 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 238 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 1,800,000.00 | $ 1,792,088.35 | $ 1,784,363.83 | $ 1,784,363.83 | $ 1,784,363.83 | Obra | 1649821 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 1,792,088.35 | $ 1,792,088.35 | $ 238.26 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165999 | Proyecto de inversión | $7,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Sells Y Hacienda De San Carlos; De Hacienda De La Gracia A Hacienda De Pinceles, Col. Impulsora-Pa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110069 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 908 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 7,000,000.00 | $ 6,893,884.74 | $ 6,599,058.69 | $ 6,599,058.69 | $ 6,599,058.69 | Obra | 1677628 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 6,893,884.74 | $ 6,893,884.74 | $ 908.00 | 92.10 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165116 | Proyecto de inversión | $6,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | Sistema De Agua Potable Lomas Boetta; Ubicación: Colonia Lomas Boetta. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110072 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 611 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 6,000,000.00 | $ 5,962,694.71 | $ 5,956,907.24 | $ 5,956,907.24 | $ 5,956,907.24 | Obra | 1677675 | ARG INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 5,962,694.71 | $ 5,962,694.71 | $ 611.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165119 | Proyecto de inversión | $8,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110074 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 103 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 8,000,000.00 | $ 7,872,378.43 | $ 7,692,145.18 | $ 7,692,145.18 | $ 7,692,145.18 | Obra | 1677723 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GEOTECNIA APLICADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 7,872,378.43 | $ 7,872,378.43 | $ 102.77 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165113 | Proyecto de inversión | $7,500,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $7,500,000.00 | $7,500,000.00 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110076 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1,166 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 7,500,000.00 | $ 7,372,570.39 | $ 7,263,982.10 | $ 7,263,982.10 | $ 7,263,982.10 | Obra | 1677692 | LIERANO & MA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 7,372,570.39 | $ 7,372,570.39 | $ 1,166.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165118 | Proyecto de inversión | $3,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez; Ubicación Col. Benito Juárez | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110078 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 189 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 3,000,000.00 | $ 2,985,000.00 | $ 2,972,133.61 | $ 2,972,133.61 | $ 2,972,133.61 | Obra | 1677714 | INDOA CONSTRUCCIONES Y ILUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 2,985,000.00 | $ 2,985,000.00 | $ 189.16 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165119 | Proyecto de inversión | $ 500,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 | Rehabilitación De Pozo Ruiz Nava; Ubicación: Calle Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Amp. Casimiro Castillo | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110080 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 500,000.00 | $ 495,447.60 | $ 493,312.05 | $ 493,312.05 | $ 493,312.05 | Obra | 1674789 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 495,447.60 | $ 495,447.60 | $ 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165123 | Proyecto de inversión | $ 500,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 | Rehabilitación Del Pozo Ruiz Nava; Ubicación: Calle Rancho Grande Entre Calle Castillo Y Calle Vergelito | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110082 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 25-10-2017 | 01-12-2017 | $ 500,000.00 | $ 497,129.60 | $ 494,986.80 | $ 494,986.80 | $ 494,986.80 | Obra | 1674784 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 497,129.60 | $ 497,129.60 | $ 1.00 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165122 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Panitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110083 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 19,649 | 1 | México | Nezahualcóyotl | | | -99.0182 | 19.408763 | 27-12-2017 | 01-03-2018 | $ 13,500,000.00 | $ 13,362,464.22 | $ 13,304,867.40 | $ 13,304,867.40 | $ 13,304,867.40 | Obra | 1677107 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | $ 13,362,464.22 | $ 13,362,464.22 | $ 19,648.80 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX0717060165121 | Proyecto de inversión | $########## | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero | | $########## | $########## | Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y