

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
MEX1510300560188	Rehabilitación De Camellón De Ateraje Canal De Sales	97721	México	Mesahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MESAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$13,408,292	\$13,408,292	\$13,408,292	87.15	00	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX1510300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Mesahualcoyotl 2	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Apuntamiento de Mesahualcoyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	00	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX1510300560417	Construcción De Línea De Conducción De 15" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pared, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente	97726	México	Mesahualcoyotl 2	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Apuntamiento de Mesahualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,860	\$6,138,860	\$6,125,315	\$3,862,793	\$3,862,793	\$3,862,793	62.92	00	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX1510300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 18 De Pared, Colonia Loma Bonita	97728	México	Mesahualcoyotl 2	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Apuntamiento de Mesahualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.12	00	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX1510300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Mesahualcoyotl 2	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Apuntamiento de Mesahualcoyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,565,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,479,136	\$13,421,036	\$13,421,036	\$13,421,036	98.89	00	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX1510400588284	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Mesahualcoyotl	97730	México	Mesahualcoyotl 2	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	00	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR